

DT 010054/11

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítása

#### A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.  
Tel., fax: 06-1-469-0138, 06-1 469-4385  
Adószám: HU 15722720  
Képviselőjében eljáró személy: Dr. Bakondi György, t. altábornagy, főigazgató  
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),  
másrészről a

#### Kvadrum Kft.

Címe: 1034 Budapest, Kecse utca 25.  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-069411  
Adószám: 10398520-2-41  
Bankszámlaszám: 10918001-00000428-12130009  
Képviseli: Zsigmond László ügyvezető  
mint tervező, (a továbbiakban: **Tervező**),

#### Triskell Kft.

Címe: 1034 Budapest, Kecse utca 25.  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-068811  
Adószám: 10398513-2-41  
Bankszámlaszám: 11670009-07708000-70000005  
Képviseli: Horváth Zoltán ügyvezető  
mint tervező, (a továbbiakban: **Tervező**),

#### Vándorépítész Kft.

Címe: 1034 Budapest, Kecse utca 25.  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-724360  
Adószám: 13221845-2-41  
Bankszámlaszám: 11703006-20428288  
Képviseli: Szegedi Antal ügyvezető  
mint tervező, (a továbbiakban: **Tervező**), közös ajánlattevők

a 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész IV. fejezet 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján Megrendelő által 2010. december 23. napján indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként tervezési szerződést kötöttek, majd a szerződést 2011. december 23. napján módosították, 2012. június 6. napját határozva meg, mint végteljesítési határidőt.

Azonban a szerződés teljesítése során olyan előre nem látható körülmények merültek fel a Felek érdekkörén kívül, melyek a szerződés teljesülését akadályozták. Felek a szerződést jelen 2. sz. módosítás aláírásával folyamatosnak tekintik, a szerződésben foglalt feltételeket magukra kötelezőnek fogadják el.

Fentiekre való tekintettel Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Felek a szerződés III. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„III. A szerződés teljesítésének határideje és a teljesítési határidők ütemezése:

1.) Teljesítési határidő:

- 1.1.) Engedélyezési tervdokumentáció: 2012. szeptember 30.
- 1.2.) Kiviteli tervdokumentáció: az építési engedély határozat kézhezvételétől számított 50 nap, legkésőbb 2012. december 03.

A tervező a fenti két tervezési szakaszban előteljesítésre jogosult.

1.3.) Tervezői műszaki felügyelet: 2013. július 15.

A tervezési számlák három részletben kerülnek benyújtásra:

1. előkészítő munkák (felmérés, előtervek, tervezési program) a szerződés szerinti (a tervezési program alapján előzetesen számított) tervezési díj 17,5 %-a.
2. építési engedélyezési terv: tervezési díj 42,5 %-a.
3. kiviteli terv: tervezési díj 40 %-a.

A Felek a jelen szerződésmódosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2012. augusztus ” 21 „



**Dr. Bakondi György**  
tű. altábornagy  
főigazgató  
BM Országos  
Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság  
képviselésében  
Megrendelő

**Zsigmond László**  
Kvadrum Kft.  
(1034 Budapest,  
Kecske utca 25.)  
Tervező

KVADRUM ÉPÍTÉSZ KFT.

**Horváth Zoltán**  
Triskell Kft.  
(1034 Budapest,  
Kecske utca 25.)  
Tervező



**Szegedi Antal**  
Vándorépítész Kft.  
(1034 Budapest,  
Kecske utca 25.)  
Tervező

VÁNDORÉPÍTÉSZ KFT.  
1034 BUDAPEST, KECSKE UTCA 25.  
TELEFON: 06 1 388 1706  
ADÓSZÁM: 13221845-2-41

Jogi ellenjegyzés:

.....  
Budapest, 2012. augusztus „ 14. „

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....  
Budapest, 2012. augusztus „ 15. „