

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Terepi laptop és tablet beszerzés (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	48 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév
2.	Pilóta nélküli légi járművek és hozzájuk kapcsolódó pilótaképzés (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	25 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév
3.	Térinformatikai szoftver (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	27 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2020. Első negyedév	2020. Második negyedév
4.	Streaming kommunikációs eszköz és licenz beszerzése, rendszerintegrációja (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	69 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév
5.	Rendszerfejlesztés (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
6.	Szerverek, adattárolók, ment rendszerbővítés, kapcsolódó szoftverek (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	54 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév
7.	Bútorbeszerzés (Gyöngyös, Kiskőrös, Villány) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00005, KEHOP-1.6.0-15-2016-00015, KEHOP-1.6.0-15-2016-00007)	848 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév

8.	Informatikai eszközök beszerzése-Gyöngyös (KEHOP-1.6.0-15-2016-00005)	139 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
9.	Informatikai eszközök beszerzése-Villány (KEHOP-1.6.0-15-2016-00007)	26 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
10.	T zoltósági épület építése - Kecskemét (KEHOP-1.6.0-15-2016-00012)	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
11.	T zoltósági épület építése - Pécs (KEHOP-1.6.0-15-2016-00013)	2 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
12.	Informatikai eszközök beszerzése-Kiskőrös (KEHOP-1.6.0-15-2016-00015)	118 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Harmadik negyedév	2020. Harmadik negyedév
13.	T zoltósági épület építése Piliscsabán (KEHOP-1.6.0-15-2016-00019)	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Els negyedév	2021. Harmadik negyedév
14.	Árvízvédelmi eszközök beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	I. rész: 12+12 db, II. rész: 360 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév
15.	Különböz katasztrófavédelmi járművek beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	I. rész: 2+2 db, II. rész: 1 db, III. rész: 1+1 db, IV. rész: 2 db, V. rész: 2 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév
16.	Erd t zoltó eszközök beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	3096 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév

17.	Mobilizálható vezetési irányítási pont beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	1 db	Uniós eljárásrend	Meghívásos eljárás	2020. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
18.	Képzések beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	4 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév
19.	Áramfejlesztők beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	4 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
20.	Videofal építése (KEHOP 1.6.0-15-2016-00022)	118 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév
21.	Egyéb informatikai eszközök (KEHOP 1.6.0-15-2016-00022)	260 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
22.	Katasztrófavédelem térinformatikai adatvagyonának birtoklását szolgáló egyedi alkalmazás-fejlesztés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00023)	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2020. Els negyedév	2022. Els negyedév
23.	Az informatikai objektumok biztonságának fejlesztése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00023)	19 telephelyen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
24.	Integrált hatósági ügyviteli rendszer birtoklását (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023)	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2020. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
25.	Integrált hatósági ügyviteli rendszer kialakításához szükséges informatikai eszközök beszerzése - szerverek és tárolók (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023)	6 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Negyedik negyedév	2021. Els negyedév

26.	12 db mikrobusz beszerzése	12 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. Els negyedév	2020. Második negyedév
27.	1 db m szaki ment gépjárm beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
28.	Járm vek és technikai eszközök karbantartása	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2023. Második negyedév
29.	MDM mobileszköz felügyeleti rendszer - éves díj	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
30.	Vectra éves liszensz díj (1000 kliens, 100 szerver)	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Harmadik negyedév	2020. Harmadik negyedév
31.	T zfal licenc 1 évre	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Els negyedév	2020. Els negyedév
32.	Fujitsu HW Support	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Els negyedév	2020. Els negyedév
33.	Központi ment rendszer szoftver beszerzés	45 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Els negyedév	2020. Második negyedév
34.	Microsoft Premier Support (Microsoft Magyarország Kft)	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. Els negyedév	2020. Második negyedév

35.	Microsoft Exchange levelező szerver licenz frissítése	1506 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Második negyedév
36.	Microsoft AD kiszolgálók operációs rendszerének frissítése	1635 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Második negyedév
37.	PoE switch és telepítés	2 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Első negyedév	2020. Második negyedév
38.	BM OKF részére a Szolgáltatás Összeállító Szoftver (SZÖSZ) rendszer szoftverkövetése és kapcsolódó szolgáltatások 2021-as évre	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
39.	SZENYOR szerverhez Windows server operációs rendszer licenc vásárlás	500 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Második negyedév
40.	PhastRisk kockázatelemző szoftver frissítése	5 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Második negyedév
41.	E-szemle bevezetéséhez hardware és licenz beszerzés	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Első negyedév	2020. Első negyedév
42.	E-szemle bevezetéséhez storage	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Első negyedév	2020. Első negyedév
43.	E-szemle bevezetéséhez Tablet	30 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Első negyedév	2020. Első negyedév

44.	E-szemle bevezetéshez hordozható, wifis nyomtató	30 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Els negyedév	2020. Els negyedév
45.	Oracle standard licenc	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. Els negyedév	2020. Második negyedév
46.	Statinfo program fejlesztése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
47.	E-szemle bevezetéséhez Headset beszerzés	30 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Els negyedév	2020. Els negyedév
48.	Microsoft Sharepoint	202 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Második negyedév
49.	VIZEK projektben létrejött rendszerek változáskövetése és supportja	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. Második negyedév	2020. Második negyedév
50.	KAK-ba költözéshez router beszerzés	2 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Els negyedév	2020. Els negyedév
51.	2 db gépjármű (ügyintézői)	2 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév

52.	Kirendeltség szint naplóállomány gyjtés, mentés és távolról vezérelt helyi feldolgozás	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
53.	BM OKF országos informatikai hálózat nyilvántartási rendszer kialakítása	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
54.	Jogvédelmi és munkavállalói felelősségbiztosítás	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2022. Második negyedév
55.	Molari rendszer üzemeltetése	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2024. Els negyedév
56.	Lélegeztető gépek és egyéb orvosi eszközök /rescEU pályázat/	465 db lélegeztető gép; 1860 db fecskendő s infúziós pumpa; 465 db volumetrikus infúziós pumpa; 465 db dokkoló állomás; 465 db beteg r monitor; 50 db betegfigyelő központi monitor	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév

57.	Paks LTRR sziréna végpontok felújítása	228 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Els negyedév
58.	T zsimulációs eszközök beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00019)	31 féle eszköz/készlet	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2022. Negyedik negyedév
59.	Utánfutók, távirányítható targoncák (KEHOP-1.6.0-15-2016-00017)	155 db utánfutó, 2 db targonca	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév
60.	Különböz katasztrófavédelmi járm vek beszerzése 2. (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	20 db quad, 20 db quad utánfutó, 2 db gumiheveder es használt traktor	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév