

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Adószáma: 15722720-2-51

Törzsszám: 722722

Képviselőjében eljár: Bartók Péter tű. dandártábornok, gazdasági főigazgató-helyettes,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

Adószáma: 12650932-2-51

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044590

Képviselőjében eljár: Rajnai Attila vezérigazgató,

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együtt Felek között az alábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. Felek a „Erdőtüzes gyorsbeavatkozó gépjármű felépítmény kialakítása és málhafelszerelés beszerzése” tárgyban 2019.10.25-én megkötötték a Z1090387 számmal azonosított szerződést (továbbiakban: Szerződés).

Felek rögzítik, hogy jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjának alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötötték meg a „KEHOP-1.6.0-15-2017-00025 azonosítószámú, a „Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” elnevezésű projekt „Erdőtüzes gyorsbeavatkozó gépjármű felépítmény kialakítása és málhafelszerelés beszerzése” tárgyában.

2. Az Irányító Hatóság 2019. október 30-án megküldött észrevételei alapján szerződésmódosítás vált szükségessé, mivel adminisztrációs hibából adódóan a Szerződés 3.1 pontjában tévesen szerepel a gépjárművek átadásának időpontjára vonatkozó rész, amely így ellentmondásba áll a Szerződés 19.2 pontjával.

A Felek közös megegyezéssel a Szerződés 19.2. pontjában meghatározottak szerint, a Szerződés hatálybalépésének a gépjárművek átadásának napját határozzák, ezért a Szerződés 3.1. pontjának első mondatának módosítása szükséges.

3. A Szerződés 5.2 pontjában a garanciára vonatkozó 12 hónap időtartam tévesen szerepel, a Szerződés 2. számú mellékletét képező vállalkozói ajánlatban vállalt 24 hónapos jótállási időtartamtól eltérően lett rögzítve. A Felek a jótállásra vonatkozóan a Vállalkozó ajánlatát tekintik irányadónak, tehát a jótállásra vonatkozó időt 24 hónapban határozzák meg.

4. Megrendelő az Irányító Hatóság észrevételeit a 2019. november 07-én megküldött válaszában elfogadta, és tájékoztatta a Vállalkozót a szerződésmódosítás előkészítéséről.

II. Módosítás

A fentiekre figyelemmel Felek a megbízási keretszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. Teljesítési határidő

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1 *Teljesítési határidő* pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„3.1. A Megrendelő a szerződés teljesítéséhez a Szerződés 1.1. pontja szerinti gépjárműveket a Szerződés hatálybalépésekor adja át Vállalkozó részére. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyv kerül járművenként kiállításra. A gépjárművek átadásának helye: Vállalkozó telephelye. **Vállalkozó a gépjárművek Szerződés szerinti kialakítását a gépjárművek átvételét követő 180 naptári napon belül (végteljesítési határidő) köteles teljesíteni.** Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Amennyiben a gépjárművek Vállalkozó részére történő átadására több részletben kerül sor, a teljesítési határidő kezdete az utolsó gépjármű átvételének napja.”*

2. Szavatosság, jótállás

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.2. Vállalkozó jótáll az általa a szerződés teljesítése keretében elvégzett átalakítási feladatokért, beépített és mobilizálható eszközökért, azok szerződésben meghatározott teljesítési helyen történő sikeres átadása után, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának dátumától számítva 24 hónapig. A jótállás egyéb feltételei: a termékkel átadott garanciafüzet szerint.”

III. Egyéb rendelkezések

1. Jelen 1. sz. szerződésmódosítás a Felek aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen szerződésmódosítást nem egyidejűleg írják alá, abban az esetben a hatályba lépés napja az utóbb aláíró Fél aláírásának az időpontja.

2. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen 1. sz. szerződésmódosítás aláírására jogosultak és kellő felhatalmazással rendelkeznek.

3. Felek megállapodnak, hogy jelen 1. sz. szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kizárólag együtt érvényesek. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban hagyják.

4. Jelen 1. számú szerződésmódosítás 3 számozott oldalból áll és 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

5. Felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2019. 12.09.

Megrendelő



**Bartók Péter t. dandártábornok,
gazdasági főigazgató-helyettes
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**



Budapest, 2019. 12.11.

Vállalkozó



**Rajnai Attila
vezérigazgató
BM HEROS Zrt.**



Budapest, 2019. 12.09.

Pénzügyi ellenjegyzés:




Budapest, 2019. 12.09.

Jogi szempontból megfelelő:



Budapest, 2019. 12.11.

Pénzügyi ellenjegyzés:



Budapest, 2019. 12.11.

Jogi szempontból megfelelő:

